

Изменения к проектной декларации по объекту:

«Жилой дом литер 1 в квартале, ограниченном улицами Пушкина, Аксакова, Свердлова и Гоголя в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан секции Д,Е,Ж,Л,М,Н,П, подземный паркинг (1 очередь - 80 машино-мест, 2 очередь – 68 машино-мест) (Жилой комплекс «Нестеровский»)»

10 . 12 .2019г.

Информация о проекте строительства

1. Изменить подпункт 2 пункта 1 «Информация о цели проекта строительства», изложив его в следующей редакции:

- о сроках реализации:

Блок-секции Л,М,Н,П:

100% - февраль 2020г.

Блок-секции Д,Е,Ж:

20% - 1 квартал 2020г.

40% - 2 квартал 2020г.

60% - 3 квартал 2020г.

80% - 4 квартал 2020г.

100% - 1 квартал 2021г.

2. Изменить подпункт 1 пункта 8 «Информация о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости», изложив его в следующей редакции:

Блок-секции Л,М,Н,П – февраль 2020г.

Блок-секции Д,Е,Ж – 1 квартал 2021 г.

3. Изменить пункт 13 «Информация о количестве заключенных договоров (общая площадь объектов долевого строительства и цена договора) с указанием вида объекта долевого строительства (жилое помещение, нежилое помещение, машино-место), с указанием в том числе количества договоров, заключенных при условии уплаты обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд или с использованием счетов эскроу», изложив его в следующей редакции:

По состоянию на 01.12.2019г.

1. Жилые помещения:

количество договоров – 96 шт.

площадь – 8 375,90 м²

сумма – 770,6 млн.руб.

в т.ч. с оплатой в компенсационный фонд:

количество договоров – 51 шт.

площадь – 4 553,9 м²

сумма – 420,9 млн.руб.

в т.ч. с использованием счетов эскроу:

количество договоров – 0 шт.

площадь – 0 м²

сумма – 0 млн.руб.

2. Нежилые помещения:

количество договоров – 2 шт.

площадь – 39,70 м2

сумма – 1,0 млн.руб.

в т.ч. с оплатой в компенсационный фонд:

количество договоров – 0 шт.

площадь – 0 м2

сумма – 0 млн.руб.

в т.ч. с использованием счетов эскроу:

количество договоров – 0 шт.

площадь – 0 м2

сумма – 0 млн.руб.

3. Машино-места:

количество договоров – 60 шт.

площадь – 1 133,90 м2

сумма – 44,7 млн.руб.

в т.ч. с оплатой в компенсационный фонд:

количество договоров – 6 шт.

площадь – 102,4 м2

сумма – 4,3 млн.руб.

в т.ч. с использованием счетов эскроу:

количество договоров – 0 шт.

площадь – 0 м2

сумма – 0 млн.руб.

Генеральный директор
АО «СЗ ИСК г.Уфы»



М.В. Васимов